



świadomości o atomie
energia jądrowa w Polsce

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Spotkanie grupy roboczej dot. budowy pierwszej elektrowni jądrowej
w Polsce

11 maja 2023 r.





1. Aktualny status projektu elektrowni jądrowej i planowane w najbliższym czasie działania związane z inwestycją
2. Infrastruktura towarzysząca - status realizacji poszczególnych projektów infrastrukturalnych, omówienie z udziałem przedstawicieli:
 - a. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
 - b. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 - c. PKP Polskie Linie Kolejowe
3. Kwestia wykorzystania dróg w powiecie wejherowskim w związku z realizacją inwestycji energetycznych w tym regionie
4. Sesja pytań i odpowiedzi
5. Podsumowanie spotkania



22 lutego 2023 r.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę na prace przedprojektowe z Westinghouse Electric Company

- Umowa obejmuje 10 obszarów merytorycznych (m. in. wstępne prace inżynierskie, oceny bezpieczeństwa, oceny zgodności, kontroli jakości).
- Podpisana **umowa umożliwi wykonanie prac przedprojektowych i analitycznych**, które powinny zostać wykonane przed przystąpieniem do projektowania elektrowni jądrowej.
- Działania w ramach umowy będą realizowane do czasu podpisania umowy o świadczenie usług inżynierskich (ang. Engineering Services Contract - ESC), która to obejmie prace inżynierskie i projektowe, w tym pierwszą fazę projektowania elektrowni jądrowej na Pomorzu.



Rozmowy na temat współpracy przedstawicieli Polskich Elektrowni Jądrowych z Westinghouse Electric Company i firmą Bechtel

- Pod koniec marca br. **przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych spotkali się z kadrą zarządzającą firm Westinghouse oraz Bechtel.**
- W trakcie rozmów omówiono długoterminową wizję współpracy, wzajemne oczekiwania i podział odpowiedzialności w projekcie oraz model jego realizacji, który zapewni jego najbardziej efektywne wykonanie.
- W najbliższych tygodniach **planowane jest podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy spółkami PEJ, Westinghouse i Bechtel**, które pozwoli na sformalizowanie modelu współpracy trzech firm w formie konsorcjum.





Trwa proces transgraniczny w ramach procedury wydawania **tzew. decyzji środowiskowej**



- GDOŚ poinformował o sprawnym przebiegu konsultacji transgranicznych
- Spółka jest zaangażowana w proces przygotowania odpowiedzi zgodnie z zakresem przedstawionej dokumentacji
- Czechy, Finlandia i Holandia od razu po zapoznaniu się z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poinformowały, że nie zgłaszają uwag
- **Etap wyjaśnień merytorycznych w ramach konsultacji transgranicznych został zakończony w przypadku sześciu państw - Czech, Finlandii, Estonii, Holandii, Łotwy i Węgier.**



Trwa proces transgraniczny w ramach procedury wydawania tzw. decyzji środowiskowej – spotkanie z delegacją z Niemiec

- 17 kwietnia 2023 roku w ramach trwającej procedury środowiskowej odbyło się spotkanie bilateralne, tym razem ze stroną niemiecką.
- Jako inwestor projektu **odpowiedzieliśmy kompleksowo na wszystkie pytania** przedstawicieli Niemiec.
- **Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem treści protokołu końcowego.**
- **Planowane są kolejne spotkania bilateralne.**





13 kwietnia 2023 weszła w życie nowelizacja tzw. specustawy jądrowej

- ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

- Celem nowelizacji było **znaczące usprawnienie formalno-prawnej strony procesu inwestycyjnego** i tym samym przyspieszenie procesu budowy elektrowni jądrowej nawet o kilkanaście miesięcy w stosunku do obowiązujących przepisów.
- Ustawa przewiduje m.in. **rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących** budowie elektrowni jądrowych, w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy samej elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej.
- Ponadto **przypisano spółce PEJ kompetencje w zakresie koordynacji przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących** wskazanych w ustawie (koordynacja odbywa się zgodnie z zasadami koordynacji zatwierdzonymi przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej).



Ministerstwo
Klimatu i Środowiska

13 kwietnia 2023 r. Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły w Ministerstwie Klimatu i Środowiska **wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla elektrowni jądrowej**

- Nastąpiło to **w pierwszym możliwym terminie**, po wejściu w życie nowelizacji tzw. specustawy jądrowej - ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
- Decyzja zasadnicza **formalnie potwierdzi, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym** i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną.
- Złożony wniosek zawiera opis charakterystyki inwestycji, wskazując maksymalną łączną moc zainstalowaną, planowany czas eksploatacji oraz szczegółowo opisując technologię, w jakiej powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa.
- Istotnym elementem wniosku o wydanie decyzji zasadniczej jest uzasadnienie znaczenia realizacji tej inwestycji dla zabezpieczenia zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.



24 kwietnia 2023 r. odbyło się
piąte spotkanie **Grupy
Roboczej działającej przy
Urzędzie Gminy Choczewo**

- Rozmowy dotyczyły m. in. statusu inwestycji, dalszej współpracy przy tworzeniu lokalnej bazy noclegowej oraz postępów prac projektowych w ramach realizacji infrastruktury towarzyszącej.



Działania w drugim i trzecim kwartale 2023 roku Kwestie środowiskowe




W drugim i trzecim kwartale 2023 roku (kwiecień-wrzesień) w żadnej z gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino, Krokowa) na Pomorzu nie będą prowadzone inwazyjne prace geologiczne, wiertnicze czy też inna działalność, która mogłaby być uciążliwa dla mieszkańców tego regionu, czy też Łeby lub turystów odwiedzających region.

Obie lokalizacje (Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec) są objęte analogicznym zakresem monitoringów środowiskowych - w gminach Choczewo oraz Gniewino i Krokowa.

Prowadzone prace nie wiążą się z uciążliwościami dla mieszkańców lub turystów.

1. W marcu i kwietniu 2023 r. Spółka złożyła wnioski do Energa-Operator i do PSE o ustalenie warunków przyłączenia EJ, w zakresie zasilania placu budowy 110 kV i wyprowadzenia mocy 400 kV.
2. W kwietniu 2023 Spółka złożyła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wnioski o nadanie statusu „Inwestycji Towarzyszącej” dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogi rezerwowej oraz zasilania placu budowy 15 kV i 110 kV.
3. Trwają prace nad uzgodnieniem finalnej treści Porozumienia o współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni.
4. Finalizowane są prace nad analizą transportu drogowego elementów wielkogabarytowych z portów morskich Gdańsk i Gdynia na teren lokalizacji EJ wraz z optymalizacją MOLF.
5. Zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
6. Trwają uzgodnienia z Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego na temat możliwości przygotowania dróg powiatowych do transportu materiałów na etapie prac przygotowawczych EJ.
7. Trwają prace koncepcyjno-projektowe dla drogi dojazdowej do EJ i linii kolejowej wraz z bocznicą na terenie EJ.




Infrastruktura towarzysząca – ujęcia wody, SUW, oczyszczalnia ścieków



Świadome o atomie
energia jądrowa w Polsce

Polskie Elektroenergetyczne Jądrowe sp. z o.o.



Wizualizacja elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino



Świadome o atomie
energia jądrowa w Polsce

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.



Wizualizacja elektrowni jądrowej w preferowanej

lokalizacji Lubiatowo – Kopalino

Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe



Dziękujemy